
Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13
Saisie Fermée

Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: le niveau des crédits d'immobilisations inscrit à titre de source de financement diffère des crédits d'immobilisations en RI inscrits aux crédits détaillés.
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez vous assurer de la validité des données 
saisies.

B. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements réalisés
2010-2011 2011-2012

Encadrement 141,3 167,1

Continuité 1 217,8 1 514,5

Projets
Nouvelles initiatives 0,0 0,0

Parachèvement 496,5 93,8

Total des dépenses et investissements réalisés 1 855,6 1 775,4

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

Ministère et organismes budgétaires
Crédit d'immobilisations 169,7 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux
Revenus autonomes 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 169,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables 169,7

Dépenses capitalisables liées à des projets 0,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
Dépenses financées par le gouvernement du Québec 1 605,7

Dépenses financées par d'autres sources de financement 0,0

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables 1 605,7

Total du financement (a+b) 1 775,4

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits détaillésDépenses non capitalisables 1 605,7

Dépenses d'amortissement 201,5 181,1

Total des dépenses figurant aux résultats 1 807,2

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart
Écart par rapport aux 

informations budgétaires

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 142,4 0,0 0,0 0,0 142,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 167,1 0,0 0,0 0,0 167,1 17,3 0,0

Continuité Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 162,2

Réel 260,5 0,0 101,3 0,0 869,3 0,0 273,4 10,0 1 514,5 30,3 0,0

Projets
Nouvelles initiatives Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Parachèvement Prévu 0,0 0,0 186,9 0,0 153,8 0,0 0,0 0,0 340,7

Réel 0,0 0,0 22,9 0,0 70,9 0,0 0,0 0,0 93,8 -72,5 0,0

Grand total
Prévu 0,0 0,0 186,9 0,0 296,2 0,0 0,0 0,0 1 645,3

Réel 260,5 0,0 124,2 0,0 1 107,3 0,0 273,4 10,0 1 775,4 7,9 0,0

Explication des écarts par 
rapport aux
informations budgétaires

De mauvais montants ont été inscrits automatiquement dans le parachèvement «prévu». La 
programmation annuelle 2011-2012 indiquait 196 au lieu de 186,9 (services externes) et 400,4 au 

Dépenses auprès des 
fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP -
Revenu

Autres Totaux
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Note
Texte complet :De mauvais montants ont été inscrits automatiquement dans le parachèvement «prévu». La programmation annuelle 2011-2012 indiquait 196 au lieu de 186,9 (services externes) et 400,4 au lieu de 153,8 (rémunération) pour un total prévu de parachèvement de 596,4 à la place de 340,7. Du coup, le grand total prévu était 1901 plutôt que 1645,3, ce qui change les écarts entre coûts prévus et réels de +7,9% à partir des mauvais montants à -6,6 avec les bons.



Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 260,5 0,0 0,0 260,5

Veuillez identifier les 
fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'

D. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 142,4 0,0 0,0 0,0 142,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 167,1 0,0 0,0 0,0 167,1 17,3

Explication des écarts ou commentaires Un nouveau poste de coordonnateur, incluant certaines tâches plus administratives, a été créé. De 
plus, l'année 2011-2012 a été marquée par de nombreuses activités de dotation qui ont aussi  

E. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 0,0 0,0 10,0 58,9 100,0

Sous-total Gestion
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 0,0 0,0 10,0 58,9 100,0

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 97,7 18,6

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 276,8 0,0 0,0 0,0 276,8 10,7

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6

Réel 0,0 0,0 10,5 0,0 66,4 0,0 7,6 0,0 84,5 52,0

Sous-total Applicatif
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 388,0

Réel 0,0 0,0 10,5 0,0 440,9 0,0 7,6 0,0 459,0 18,3

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 0,0 161,4 0,0 295,4 698,4

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,2

Réel 0,0 0,0 29,6 0,0 228,3 0,0 88,1 0,0 346,0 5,1

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

réel 0,0 0,0 11,0 0,0 12,3 0,0 9,3 0,0 32,6 30,4

Télécommunication
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376,0

Réel 260,5 0,0 50,2 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 315,6 -16,1

Sous-total Infrastructure
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 774,2

Réel 260,5 0,0 90,8 0,0 379,5 0,0 265,8 0,0 996,6 28,7

Total des activités de continuité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 162,2

Réel 260,5 0,0 101,3 0,0 869,3 0,0 273,4 10,0 1 514,5 30,3

Explication des écarts «Pilotage» contient des montants qui ne pouvaient s'inscrire nulle part, dont des frais de formation, 
de déplacement et de maladie long terme, inscrits à cette ligne afin de ne pas fausser les données 
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Note
Texte complet :Un nouveau poste de coordonnateur, incluant certaines tâches plus administratives, a été créé. De plus, l'année 2011-2012 a été marquée par de nombreuses activités de dotation qui ont aussi  augmenté le nombre de jours d'activités d'encadrement.

mbegin
Note
Texte complet :«Pilotage» contient des montants qui ne pouvaient s'inscrire nulle part, dont des frais de formation, de déplacement et de maladie long terme, inscrits à cette ligne afin de ne pas fausser les données des autres catégories.Section Applicatif : embauche de nouvelles ressources et projets terminés passés en continuité. Augmentation du support au dév. pour optimisation des composantes communes. Infrastructure : achats d'équipements et transfert d'activités de technologie vers bureautique.



OK Actions

Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Approbation Informations budgétaires / Grand total Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI - F. PROJETS LISTE

Liste des projets 

Code projet Nom projet Numéro d'assignation Type de projet

09720 Tableau de bord 10 Parachèvement

09712 BTML-GDT 6 Parachèvement

09560 Topos - Cartographie numérique 2 Parachèvement

05800 GDT-Multilingue 1 Parachèvement

1 - 4 de 4 

© Gouvernement du Québec, 2012
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Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Approbation Informations budgétaires / Grand total Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI - F. PROJETS LISTE > BARRI - F. PROJETS SAISIE

Code du projet 09720

F. PROJETS

Enregistrer

Numéro d'assignation Nom du projet Date de début Date de fin % d'avancement 

10 Tableau de bord 2009-04 2014-03 50,0

Situation du projet Réalisation du projet (En cours) Phase en cours Réalisation

Services
internes

Services 
externes

Rémunération 
du personnel

Acquisition et 
location de biens

Frais 
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 64,7 0,0 0,0 0,0 64,7 17,6

Explication des écarts ou commentaires Le client de ce projet est la haute direction de l'organisme. L'arrivée d'une nouvelle présidente-directrice générale a demandé à l'équipe du projet de 
lui présenter le dossier afin qu'elle se l'approprie et qu'elle donne son aval à la suite des choses. Des efforts et du temps - non prévus - ont dû être 

© Gouvernement du Québec, 2012
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Note
Texte complet :Le client de ce projet est la haute direction de l'organisme. L'arrivée d'une nouvelle présidente-directrice générale a demandé à l'équipe du projet de lui présenter le dossier afin qu'elle se l'approprie et qu'elle donne son aval à la suite des choses. Des efforts et du temps - non prévus -  ont dû être mis de ce côté. De plus, ce projet sert de projet-pilote pour la mise en place d'une stratégie de développement « agile ». Dans un premier temps, ceci a ajouté une légère difficulté à prévoir avec exactitude et à l'avance les efforts demandés pour la réalisation, mais cette approche s'avère déjà de plus en plus productive avec le temps.



Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Approbation Informations budgétaires / Grand total Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI - F. PROJETS LISTE > BARRI - F. PROJETS SAISIE

Code du projet 09712

F. PROJETS

Enregistrer

Numéro d'assignation Nom du projet Date de début Date de fin % d'avancement 

6 BTML-GDT 2009-04 2012-03 100,0

Situation du projet Terminé en cours d'année Phase en cours Rodage

Services
internes

Services 
externes

Rémunération 
du personnel

Acquisition et 
location de biens

Frais 
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2 100,0

Explication des écarts ou commentaires Ce montant (6,2k$) était réellement prévu pour ce projet dont le coût initial prévu était de 192k$. Ce montant a par la suite été ramené à 150k$, 
comme publié dans le tableau de bord de l'état de santé des projets en RI. Dans la fiche du projet (PTPARI) de mai 2011, ce montant de 6,2k$ aurait 
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Note
Texte complet :Ce montant (6,2k$) était réellement prévu pour ce projet dont le coût initial prévu était de 192k$. Ce montant a par la suite été ramené à 150k$, comme publié dans le tableau de bord de l'état de santé des projets en RI. Dans la fiche du projet (PTPARI) de mai 2011, ce montant de 6,2k$ aurait dû apparaître dans les prévisions 2011-2012 à la section F - Débours pour la réalisation du projet. Il s'agissait d'un simple oubli.



Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Approbation Informations budgétaires / Grand total Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI - F. PROJETS LISTE > BARRI - F. PROJETS SAISIE

Code du projet 09560

F. PROJETS

Enregistrer

Numéro d'assignation Nom du projet Date de début Date de fin % d'avancement 

2 Topos - Cartographie numérique 2010-04 2012-03 100,0

Situation du projet Terminé en cours d'année Phase en cours Conception

Services
internes

Services 
externes

Rémunération 
du personnel

Acquisition et 
location de biens

Frais 
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Réel 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0

Explication des écarts ou commentaires

© Gouvernement du Québec, 2012
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Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Approbation Informations budgétaires / Grand total Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI - F. PROJETS LISTE > BARRI - F. PROJETS SAISIE

Code du projet 05800

F. PROJETS

Enregistrer

Numéro d'assignation Nom du projet Date de début Date de fin % d'avancement 

1 GDT-Multilingue 2009-07 2011-11 100,0

Situation du projet Terminé en cours d'année Phase en cours Rodage

Services
internes

Services 
externes

Rémunération 
du personnel

Acquisition et 
location de biens

Frais 
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,2

Réel 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 -88,4

Explication des écarts ou commentaires Non renouvellement du contrat de la firme externe Multicorpora en novembre 2011. Le montant alloué à ce contrat est donc passé de 157,2k$ à 
18,2k$, pour une économie de 139k$. Ce sont des ressources internes qui ont pris la relève de ce projet, désormais en continuité.
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Note
Texte complet :Non renouvellement du contrat de la firme externe Multicorpora en novembre 2011. Le montant alloué à ce contrat est donc passé de 157,2k$ à 18,2k$, pour une économie de 139k$. Ce sont des ressources internes qui ont pris la relève de ce projet, désormais en continuité.



Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Récapitulatif Approbation Informations budgétaires / Grand total Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

H. Commentaires

Annuler Enregistrer

Commentaires Notez que ce bilan regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (710) et 
celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF 
en matière de ressources informationnelles.

238 de  500
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Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Identification

Vous êtes ici : Liste des entités > Identification

G. Identification des répondants

Annuler Enregistrer

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement 

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste
Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources fina

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste
H. Identification du contenu des fiches

������ A - Aucune situation particulière à l'égard du contenu des fiches.

������ B - L'organisme visé par les présentes fiches n'a pas de dépenses ou d'investissements en ressources informationnelles. Les fiches sont donc laissées vides.

������ C - Les données à l'égard de l'organisme visé par les présentes fiches ont été regroupées avec celles d'un autre organisme du même portefeuille. Les fiches sont donc laissées 
vides.

������ D - Les données présentées dans ces fiches regroupent les données de plus d'un organisme.

Si C a été sélectionné, veuillez préciser le code de l'organisme dans lequel les données se retrouvent. 
Si D a été sélectionné, veuillez préciser les codes des organismes regroupés dans ces fiches.

Ces fiches regroupent les données en ressources informationnelles de l'Office 
québécois de la langue française (710) et de la Commission de toponymie 
(0361), cette derniére étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de 
systèmes d'information et de technologies.

265 de  500
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Accueil Tableau de bord Nouveau projet

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME PUBLIC

Organisme public 

Office québécois de la langue française  

B. IDENTIFICATION ET BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET

Nom du projet 

BTML-GDT  

Numéro d'assignation du projet 

6  

Classification du projet 

 a. Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire 

 b. Projet dû à la désuétude systémique ou technologique 

 c. Projet de développement pour réaliser la mission ou en soutien à la mission de l'organisation 

 d. Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique 

Description du projet 

Système de production et de diffusion des données d u grand dictionnaire terminologique

 Utilisation d'une méthodologie agile 

C. RÉPONDANT DU PROJET

Répondant du projet 

Alain Pineau  

Fonction du répondant 

Coordonnateur du bureau de projet  

Numéro de téléphone 

418-644-1674  

Poste téléphonique 

 

Courriel 

alain.pineau@oqlf.gouv.qc.ca  

D. PORTÉE DU PROJET

La portée du projet est demeurée la même qu'initialement 

 Oui 

 Non 

Si non

Indiquer les changements (ajout, retrait) et préciser leurs conséquences sur le projet (résultats atteints, calendrier, coût) 

E. CALENDRIER DU PROJET

 Oui  Non 

Date de fin immuable 

2009-04-01  

Date de début 

2012-03-31  

Date de fin 

2009-04-01  

Date de début révisée 

 

Date de fin révisée 

Pourcentage d'avancement global du projet 75 %

Pourcentage d'avancement global du projet prévu à ce jour 85 %

F. COÛT DU PROJET
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Coût initial 

192 000,00  

Coût prévu dépensé 

112 500,00  

Coût réel dépensé 

112 500,00  

Coût estimé pour compléter le projet 

37 500,00  

Coût révisé 

150 000,00  2011-11-01  

En date du 

G. BÉNÉFICES DU PROJET

Les bénéfices du projet énoncés dans le document justificatif ou dans le dossier d'affaires vont se matérialiser comme prévu suite au projet 

 Oui 

 Non 

H. INFORMATION GÉNÉRALE AU REGARD DU PROJET

a. Avez-vous mis en place une structure de projet?  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

b. Avez-vous mis en place les principaux registres suivants? 

 Registre des demandes de changement  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

 Registre des risques  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

 Registre des points de décision  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

 Registre des points de suivi  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

 Registre des points en suspens  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

c. Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

d. Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des 

mesures d'atténuation?
 

Oui 

 

Non 

 

N/A 

e. Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au 

personnel interne?
 

Oui 

 

Non 

 

N/A 

f. Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?  

Oui 

 

Non 

 

N/A 

g. Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes, dans la réalisation du projet?  

Oui 

 

Non 
Si oui

Indiquez le nom du fournisseur principal 

Blakkat  

I. APPRÉCIATION PAR RAPPORT À L'ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL DU PROJET

Le projet fait l'objet d'un suivi sur recommandation du dirigeant principal de l'information ou à la suite d'une décision du Conseil du trésor 

 Oui 

 Non 

Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), veuillez cocher la situation qui prévaut actuellement dans le projet 

 Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints 

Si oui

 Le projet est en mesure d'appliquer les recommandations du dirigeant principal de l'information ou les décisions du Conseil du trésor 

 Le projet fait face à certaines contraintes ou difficultés. Votre organisme avisera ou est présentement en discussion avec le dirigeant principal de 

l'information ou le Conseil du trésor 
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 Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation 

 Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation 

 Le projet est momentanément interrompu 

Indiquer les raisons de cet arrêt et ses conséquences sur le projet et l'organisme 
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Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13
Saisie Fermée

Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez vous assurer de la validité des données 
saisies.

B. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements budgétés
Encadrement 176,5

Continuité 1 611,3

Projets
Nouvelles initiatives 0,0

Parachèvement 120,3

Total des dépenses et investissements budgétés 1 908,1

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

Ministère et organismes budgétaires
Crédit d'immobilisations 190,0 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux
Revenus autonomes 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets 0,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
Dépenses financées par le gouvernement du Québec 1 718,1

Dépenses financées par d'autres sources de financement 0,0

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables 1 718,1

Total du financement (a+b) 1 908,1

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits détaillésDépenses non capitalisables 1 718,1

Dépenses d'amortissement 200,0 181,1

Total des dépenses figurant aux résultats 1 918,1

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total
Écart par rapport aux informations 

budgétaires

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 176,5 0,0 0,0 0,0 176,5 0,0

Continuité Prévu 293,0 0,0 102,0 0,0 924,3 0,0 282,0 10,0 1 611,3 0,0

Projets
Nouvelles initiatives Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Parachèvement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 120,3 0,0 0,0 0,0 120,3 0,0

Grand total Prévu 293,0 0,0 102,0 0,0 1 221,1 0,0 282,0 10,0 1 908,1 0,0

Explication des écarts par rapport 
aux
informations budgétaires

Dépenses auprès des 
fournisseurs

Services
internes

CSPQ
CISP -
Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 293,0 0,0 0,0 293,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'
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D. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 176,5 0,0 0,0 0,0 176,5

Raisons
Commentaires

E. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Raisons
Pilotage

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Raisons

Sous-total Gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 105,9 0,0 0,0 0,0 105,9

Raisons
Amélioration

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 300,2 0,0 0,0 0,0 300,2

Raisons
Support au développement

Prévu 0,0 0,0 20,0 0,0 62,1 0,0 7,8 0,0 89,9

Raisons Expertise spécialisée non dis

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 20,0 0,0 468,2 0,0 7,8 0,0 496,0

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 161,0 0,0 166,3 0,0 327,3

Raisons
Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Raisons
Infrastructure technologique

Prévu 0,0 0,0 31,8 0,0 274,6 0,0 91,1 0,0 397,5

Raisons Réseaux extérieurs au réseau

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 9,6 0,0 24,2

Raisons
Télécommunication

Prévu 293,0 0,0 50,2 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 349,1

Raisons Principalement pour les liens Pour connexion à l'internet

Sous-total Infrastructure 293,0 0,0 82,0 0,0 456,1 0,0 274,2 0,0 1 105,3

Total des activités de continuité 293,0 0,0 102,0 0,0 924,3 0,0 282,0 10,0 1 611,3

Commentaires Le montant de 10k$ dans les frais connexes du pilotage représente plutôt des frais de formation et 
de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité. Il ne s'agit pas de 

© Gouvernement du Québec, 2011
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mbegin
Note
Texte complet :Expertise spécialisée non disponible à l'interne

mbegin
Note
Texte complet :Réseaux extérieurs au réseau de l'OQLF pour expérimentation du français dans les logiciels (soutien mission)

mbegin
Note
Texte complet :Principalement pour les liens entre les divers bureaux de l'OQLF (Québec, Montréal et 6 autres régions)

mbegin
Note
Texte complet :Pour connexion à l'internet

mbegin
Note
Texte complet :Le montant de 10k$ dans les frais connexes du pilotage représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité. Il ne s'agit pas de pilotage et une catégorie «autre» devrait exister pour inscrire ces montants. Cette inscription a été faite après avoir consulté l'interlocuteur du SCT à ce sujet.
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PARI 2012-2013 – Fiches des projets  

Projet « Tableau de bord » 

 

Il s’agit du seul projet pour lequel des coûts sont programmés pour l’année 2012-2013. 

 

Projet « Refonte du site Web de l’OQLF » 
 

Ce projet a été créé avec l’étape « préalable au projet ». Il existe dans le PTPARI-Projet, mais n’est pas considéré comme un projet réel, puisqu’il 
n’a pas encore fait l’objet d’une approbation. À la demande du SCT, on doit inscrire nos intentions de projets, même si ceux-ci devaient 
finalement ne pas se concrétiser.  
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PARI 2012-2013 – Commentaires 

 



Signaler un problème Quitter

CTSB0111, Marie-Josée Bégin (Production) Collecte 2012-13 Dossier : INV-RI - Office québécois de la langue française (D3141)

Organisme public : Office québécois de la langue française (0710)

BARRI PARI PTPARI - Activités PTPARI - Projet Identification

Identification

Vous êtes ici : Liste des entités > Identification

G. Identification des répondants

Annuler Enregistrer

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement 

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste
Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources fina

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste
H. Identification du contenu des fiches

������ A - Aucune situation particulière à l'égard du contenu des fiches.

������ B - L'organisme visé par les présentes fiches n'a pas de dépenses ou d'investissements en ressources informationnelles. Les fiches sont donc laissées vides.

������ C - Les données à l'égard de l'organisme visé par les présentes fiches ont été regroupées avec celles d'un autre organisme du même portefeuille. Les fiches sont donc laissées 
vides.

������ D - Les données présentées dans ces fiches regroupent les données de plus d'un organisme.

Si C a été sélectionné, veuillez préciser le code de l'organisme dans lequel les données se retrouvent. 
Si D a été sélectionné, veuillez préciser les codes des organismes regroupés dans ces fiches.

Ces fiches regroupent les données en ressources informationnelles de l'Office 
québécois de la langue française (710) et de la Commission de toponymie 
(0361), cette derniére étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de 
systèmes d'information et de technologies.

265 de  500

© Gouvernement du Québec, 2011
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mbegin
Note
Texte complet : Le 150k$ qui est budgété mais qui n'apparaît pas dans les ressources informationnelles pour 2013-2014 est un montant prévu dans le cadre d'un projet qui est encore à l'étape des préalables et pour lequel les montants prévus dans la fiche du projet ne sont pas tenus en compte dans la section C (par l'outil SINBAD).



mbegin
Note
Texte complet :Notez que cette planification regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.



Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements réalisés
2011-2012 2012-2013

Activités

Encadrement 167,1 178,0

Continuité 1 514,5 1 418,5

Projets

Nouvelles initiatives 0,0 0,0

Parachèvement 93,8 122,7

Total des dépenses et investissements réalisés 1 775,4 1 719,2

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

Ministère et organismes budgétaires

Crédit d'immobilisations 169,7 181,6 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux

Revenus autonomes 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 169,7 181,6

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables 169,7 181,6

Dépenses capitalisables liées à des projets 0,0 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 181,6

b) Financement des dépenses non capitalisables
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et 
fonds 1 605,7 1 537,6

Dépenses financées par d'autres sources de financement 0,0 0,0

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables 1 605,7 1 537,6

Dépenses non capitalisables liées à des projets 122,7

Dépenses non capitalisables liées à des activités
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1 414,9

Total du financement (a+b) 1 775,4 1 719,2

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits 

détaillésDépenses non capitalisables 1 605,7 1 537,6

Dépenses d'amortissement 201,5 192,2 181,1

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 1 807,2 1 729,8

D. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Écart par 
rapport aux 
informations
budgétaires

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Activités
Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 176,5 0,0 0,0 0,0 176,5

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 178,0 0,0 0,0 0,0 178,0 0,8 0,0

Continuité Prévu 293,0 0,0 102,0 0,0 924,3 0,0 282,0 10,0 1 611,3

Réel 252,5 0,0 68,1 0,0 802,7 0,0 284,3 10,9 1 418,5 -12,0 0,0

Projets
Nouvelles 
initiatives

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Parachèvement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 120,3 0,0 0,0 0,0 120,3

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 122,7 0,0 0,0 0,0 122,7 2,0 0,0

Grand total
Prévu 293,0 0,0 102,0 0,0 1 221,1 0,0 282,0 10,0 1 908,1

Réel 252,5 0,0 68,1 0,0 1 103,4 0,0 284,3 10,9 1 719,2 -9,9 0,0

Explication des écarts 
par rapport aux
informations 
budgétaires

Notez que la rémunération du personnel (1103,4k$) est celle de l'ensemble du personnel affecté 
aux projets et activités en R.I., ce qui représente 16,5 ETC pour l'année 2012-2013. La répartition 

Dépenses auprès des 
fournisseurs

Services
internes

CSPQ
CISP -
Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 293,0 0,0 0,0 293,0

Réel 252,5 0,0 0,0 252,5

Veuillez identifier les 
fournisseurs
de services internes 
auxquels
des montants ont été 
inscrits
dans la colonne 'autres'

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 176,5 0,0 0,0 0,0 176,5

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 178,0 0,0 0,0 0,0 178,0 0,8

Explication des écarts ou 
commentaires

L'écart de moins de 1 % est dû à l'augmentation des travaux nécessaires à la reddition de compte 
en RI.
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mbegin
Note
Notez que la rémunération du personnel (1103,4k$) est celle de l'ensemble du personnel affecté aux projets et activités en R.I., ce qui représente 16,5 ETC pour l'année 2012-2013. La répartition générale est la suivante : encadrement 2,1 ETC, continuité 12,2 ETC et projets 2,2 ETC. Cette répartition n’a pas été détaillée davantage puisqu’elle aurait été composée seulement de fractions d’ETC pour plusieurs catégories d'activités.



F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 9,0

Sous-total Gestion

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 9,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 105,9 0,0 0,0 0,0 105,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 181,9 0,0 0,0 0,0 181,9 71,8

Amélioration

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 300,2 0,0 0,0 0,0 300,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 222,3 0,0 0,0 0,0 222,3 -25,9

Support au développement

Prévu 0,0 0,0 20,0 0,0 62,1 0,0 7,8 0,0 89,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 0,0 14,2 0,0 70,3 -21,8

Sous-total Applicatif

Prévu 0,0 0,0 20,0 0,0 468,2 0,0 7,8 0,0 496,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 460,3 0,0 14,2 0,0 474,5 -4,3

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 161,0 0,0 166,3 0,0 327,3

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 124,4 0,0 138,9 0,0 263,3 -19,6

Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 10,4 44,4

Infrastructure technologique

Prévu 0,0 0,0 31,8 0,0 274,6 0,0 91,1 0,0 397,5

Réel 0,0 0,0 17,0 0,0 190,5 0,0 118,9 0,0 326,4 -17,9

Sécurité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 9,6 0,0 24,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 1,9 0,0 18,7 -22,7

Télécommunication et téléphonie

Prévu 293,0 0,0 50,2 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 349,1

Réel 252,5 0,0 51,1 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 314,3 -10,0

Sous-total Infrastructure

Prévu 293,0 0,0 82,0 0,0 456,1 0,0 274,2 0,0 1 105,3

Réel 252,5 0,0 68,1 0,0 342,4 0,0 270,1 0,0 933,1 -15,6

Total des activités de continuité

Prévu 293,0 0,0 102,0 0,0 924,3 0,0 282,0 10,0 1 611,3

Réel 252,5 0,0 68,1 0,0 802,7 0,0 284,3 10,9 1 418,5 -12,0

Explication des écarts Section « Gestion - frais connexes »: frais de formation et de déplacements pour toutes les 
ressources impliquées dans la continuité.
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Note
Section « Gestion - frais connexes »: frais de formation et de déplacements pour toutes les ressources impliquées dans la continuité.Section « Applicatif »: le recours à de l'expertise spécialisée externe n'a pas été nécessaire cette année.Section « Infrastructure »: l'abandon d'un réseau extérieur à l'OQLF (expérimentation du français dans les logiciels) a baissé les coûts de services externes (technologie) et internes (télécommunications).Rémunération: postes budgétés demeurés vacants.



G. Commentaires

Commentaires Notez que ce bilan regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et 
celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF 
en matière de ressources informationnelles.

Commentaires SCT
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BARRI 2012-2013 – Fiche pour le projet TBO 

 

Texte apparaissant dans le champ « Explication des écarts ou commentaires » : 

Ce projet s'est terminé le 29 mars 2013. Sa portée a été respectée, sa date de fin a été devancée et son coût global s'est élevé à 252,4 k$ sur les 250 k$ 
prévus et autorisés, soit avec un très léger dépassement de 1 % du budget initial. Le système résultant de ce projet soutient la direction de l'organisation 
dans la mise en oeuvre de sa planification stratégique, le suivi de ses objectifs administratifs et la reddition de compte qu'elle doit effectuer à divers 
niveaux. Il a aussi été conçu et réalisé dans un esprit de réutilisation des composants informatiques développés afin d'améliorer notre efficience en 
matière de développement, d'amélioration et d'entretien de nos systèmes informatisés. 



OQLF – État de santé des projets – Au 30 juin 2013 – Projet TBO            2013-08-14 

 
Marie-Josée Bégin [DTI] – Répondante pour la collecte de l'état de santé des projets – Août 2013                   Page 1 sur 1 

Publication dans le tableau de bord « Grand public »  
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Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'entr

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

2013-2014

Dépenses et investissements budgétés
Activités

Encadrement 178,4

Continuité 1 780,1

Projets

Nouvelles initiatives 150,0

Parachèvement 0,0

Total des dépenses et investissements budgétés 2 108,5

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

Ministère et organismes budgétaires

Crédit d'immobilisations 190,0 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux

Revenus autonomes 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets 0,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds 1 918,5

Dépenses financées par d'autres sources de financement 0,0

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables 1 918,5

Total du financement (a+b) 2 108,5
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Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits 

détaillésDépenses non capitalisables 1 918,5

Dépenses d'amortissement 215,0 181,1

Total des dépenses figurant aux résultats 2 133,5

D. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Provision

Écart par 
rapport aux 
informations
budgétaires

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Activités
Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 178,4 0,0 0,0 0,0 178,4 0,0 0,0

Continuité Prévu 283,0 0,0 62,0 0,0 1 130,1 0,0 295,0 10,0 1 780,1 0,0 0,0

Projets
Nouvelles 
initiatives Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0

Parachèvement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand total Prévu 283,0 0,0 62,0 0,0 1 308,5 0,0 295,0 10,0 1 958,5 150,0 0,0

Explication des écarts 
par rapport aux
informations 
budgétaires

La provision de 150k$ vise un projet qui est encore à l'étape des préalables mais qui devrait 
débuter en cours d'année.

Dépenses auprès 
des fournisseurs

Services
internes

CSPQ
CISP -
Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 283,0 0,0 0,0 283,0

Veuillez identifier les 
fournisseurs
de services internes 
auxquels
des montants ont été 
inscrits
dans la colonne 
'autres'

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 178,4 0,0 0,0 0,0 178,4

Raisons

Commentaires

F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Raisons

Pilotage
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Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Raisons

Sous-total Gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 149,6 0,0 0,0 0,0 149,6

Raisons

Amélioration

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 448,6 0,0 0,0 0,0 448,6

Raisons

Support au développement

Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 106,7 0,0 7,8 0,0 119,5

Raisons Expertise spécialisée non dis

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 5,0 0,0 704,9 0,0 7,8 0,0 717,7

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 154,3 0,0 181,0 0,0 335,3

Raisons

Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Raisons

Infrastructure technologique

Prévu 0,0 0,0 7,0 0,0 253,1 0,0 89,4 0,0 349,5

Raisons Expertise spécialisée non dis

Sécurité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 9,6 0,0 21,7

Raisons

Télécommunication et téléphonie

Prévu 283,0 0,0 50,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 338,7

Raisons Principalement pour les liens Pour connexion à l'internet

Sous-total Infrastructure 283,0 0,0 57,0 0,0 425,2 0,0 287,2 0,0 1 052,4

Total des activités de 
continuité 283,0 0,0 62,0 0,0 1 130,1 0,0 295,0 10,0 1 780,1

Commentaires Comme pour la PARI précédente, le montant de 10k$ dans les frais connexes du pilotage 
représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources 

G. Commentaires

Commentaires Notez que cette programmation annuelle regroupe les informations de l'Office québécois de la 
langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant 
entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.

Commentaires SCT
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Note
Expertise spécialisée non disponible à l'interne.

mbegin
Note
Expertise spécialisée non disponible à l'interne.

mbegin
Note
Principalement pour les liens entre les divers bureaux de l'OQLF (Québec, Montréal et 6 autres régions).

mbegin
Note
Comme pour la PARI précédente, le montant de 10k$ dans les frais connexes du pilotage représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité. Il ne s'agit pas de pilotage et une catégorie «autre» devrait exister pour inscrire ces montants.
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Il n’y a pas eu de production de Planification triennale des projets et des activités en RI au cours 
de la collecte de 2013. 

PTPARI 2014-2017 

En effet, le SCT a reporté la production de la PTPARI qui devait se faire à l’automne 2013 au 
printemps 2014. Cette situation découlait de la décision du SCT de produire désormais la PTPARI 
au printemps, en même temps que la PARI, ce qui se fait toujours ainsi depuis. 

 

 

 

Marie-Josée Bégin [DTI] 
2017-07-31 



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice 
financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 178,4 0,0 0,0 0,0 178,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 178,8 0,0 0,0 0,0 178,8 0,2

Continuité Prévu 283,0 0,0 62,0 0,0 1 130,1 0,0 295,0 10,0 1 780,1

Réel 266,8 0,0 122,7 0,0 934,9 0,0 146,5 7,2 1 478,1 -17,0

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand total
Prévu 283,0 0,0 62,0 0,0 1 308,5 0,0 295,0 10,0 1 958,5

Réel 266,8 0,0 122,7 0,0 1 113,7 0,0 146,5 7,2 1 656,9 -15,4

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits 
d'immobilisations en RI

Gouvernement du Québec
2012-2013 2013-2014

Crédits d'immobilisations 181,6 52,6 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 181,6 52,6

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 181,6 52,6

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 52,6
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b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 604,3

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 604,3

Total du financement (a+b) 181,6 1 656,9

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI 
figurant aux crédits 

détaillésDépenses non capitalisables 1 604,3

Dépenses d'amortissement 192,2 166,1 181,1

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 1 729,8 1 770,4

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 178,4 0,0 0,0 0,0 178,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 178,8 0,0 0,0 0,0 178,8 0,2

Explication des 
écarts ou 

commentaires




L'écart de 0,2 % (400 $) s'explique par une rémunération concurrente de deux secrétaires pendant 
quelques jours, durant l'entraînement à la tâche de la nouvelle secrétaire qui a remplacé celle qui a 

216 de 500

F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 -28,0

Sous-total Gestion
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 -28,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 149,6 0,0 0,0 0,0 149,6

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 134,1 0,0 0,0 0,0 134,1 -10,4

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 448,6 0,0 0,0 0,0 448,6

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 381,7 0,0 0,0 0,0 381,7 -14,9

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 106,7 0,0 7,8 0,0 119,5

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 68,7 0,0 5,1 0,0 73,8 -38,2

Sous-total Applicatif
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 704,9 0,0 7,8 0,0 717,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 584,5 0,0 5,1 0,0 589,6 -17,8

Page 2 sur 4Imprimer - Récapitulatif BARRI

2014-06-27https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=364:408:19055506429118

mbegin
Note
L'écart de 0,2 % (400 $) s'explique par une rémunération concurrente de deux secrétaires pendant quelques jours, durant l'entraînement à la tâche de la nouvelle secrétaire qui a remplacé celle qui a pris sa retraite.



OK Actions

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens

Frais
connexes

Total Écart

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 154,3 0,0 181,0 0,0 335,3

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 129,9 0,0 61,6 0,0 191,5 -42,9

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 10,4 44,4

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 7,0 0,0 253,1 0,0 89,4 0,0 349,5

Réel 0,0 0,0 73,0 0,0 192,8 0,0 67,4 0,0 333,2 -4,7

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 9,6 0,0 21,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 2,0 0,0 18,8 -13,4

Télécommunication et téléphonie
Prévu 283,0 0,0 50,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 338,7

Réel 266,8 0,0 49,7 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 327,4 -3,3

Sous-total Infrastructure
Prévu 283,0 0,0 57,0 0,0 425,2 0,0 287,2 0,0 1 052,4

Réel 266,8 0,0 122,7 0,0 350,4 0,0 141,4 0,0 881,3 -16,3

Total des activités de continuité
Prévu 283,0 0,0 62,0 0,0 1 130,1 0,0 295,0 10,0 1 780,1

Réel 266,8 0,0 122,7 0,0 934,9 0,0 146,5 7,2 1 478,1 -17,0

Explication des 
écarts




Les écarts sont principalement dus à deux facteurs : une demande d’effectuer un contrôle serré 
sur les dépenses pour l’ensemble de la fonction publique le 6 décembre 2013, de même que la 

371 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 283,0 0,0 0,0 283,0

Réel 266,8 0,0 0,0 266,8

Veuillez identifier les 
fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française 
(0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée 
à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.

De plus, l'écart en ce qui concerne les crédits d'immobilisation s'explique principalement par la 
559 de 1000

Commentaires SCT




I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles 

No data found.
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Note
Les écarts sont principalement dus à deux facteurs : une demande d’effectuer un contrôle serré sur les dépenses pour l’ensemble de la fonction publique le 6 décembre 2013, de même que la difficulté à recruter du personnel pour des emplois spécialisés en informatique. Ainsi, des montants significatifs budgétés en dépenses et salaires n’ont pas été utilisés cette année. 

mbegin
Note
Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.De plus, l'écart en ce qui concerne les crédits d'immobilisation s'explique principalement par la baisse du coût des micro-ordinateurs qui est passé sous la barre des 1000 $ l'unité. Ainsi, contrairement à ce qui était prévu, les dépenses relatives à l'achat de ces équipements sont devenues non capitalisables.
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De : Bégin Marie-Josée
A : "obligationsri@sct.gouv.qc.ca"
Cc : Falardeau Guy; Marchand Yolaine
Objet : État de santé des projets en RI (collecte mai 2014) - OQLF (0710) et Commission de toponymie (0361)
Date : 26 mai 2014 14:39:43

Bonjour,
 
La présente est pour vous informer que, dans le cadre de la collecte pour l’état de santé des projets
qui se terminera le 30 mai prochain, l’Office québécois de la langue française (0710) et la
Commission de toponymie (0361) n’ont aucune transmission de données à faire. En effet, au 1er

mai 2014 – date de référence choisie, ces deux organismes n’avaient aucun projet en cours. Ainsi,
dans l’outil de saisie SGPPA, le bouton « Aucune transmission » a été exécuté pour chacune de ces
deux entités, à 14h15 aujourd’hui, le 26 mai 2014.
 
Merci de votre collaboration et recevez mes plus cordiales salutations.
 
La répondante en ressources informationnelles pour l'OQLF et la CTOPO,

Avis de confidentialité 
Le contenu de ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints est strictement confidentiel et
destiné exclusivement à son ou sa destinataire.
Si vous n’êtes pas cette personne, nous attirons votre attention sur le fait qu’il est strictement interdit
de copier, de faire suivre ou d’utiliser les informations contenues dans ce courriel. Si vous l’avez reçu
par erreur, nous vous remercions de nous le faire savoir.
 
 

mailto:/O=OLF/OU=QUEBEC/CN=RECIPIENTS/CN=MBEGIN
mailto:obligationsri@sct.gouv.qc.ca
mailto:gfalarde@oqlf.gouv.qc.ca
mailto:/O=OLF/OU=Montreal/cn=Recipients/cn=ymarchan


De : Bégin Marie-Josée
A : "obligationsri@sct.gouv.qc.ca"
Cc : Falardeau Guy; Marchand Yolaine; Vézina Robert
Objet : État de santé des projets en RI (collecte d"octobre 2014) - OQLF (0710) et CTOPO (0361)
Date : 24 octobre 2014 10:32:52

Bonjour,
 
Dans le cadre de la collecte pour l’état de santé des projets qui se terminera le 31 octobre prochain, je
vous informe que l’Office québécois de la langue française (0710) et la Commission de
toponymie (0361) n’ont aucune donnée à transmettre. En effet, au 1er octobre 2014 – date de
référence choisie, ces deux organismes n’avaient en cours aucun projet en ressources
informationnelles. Ainsi, dans l’outil de saisie SGPPA, l’action « Aucune transmission » a été
exécutée pour chacune de ces deux entités, à 10 h 20 aujourd’hui, le 24 octobre 2014.
 
Merci de votre collaboration et recevez mes plus cordiales salutations.
 
La répondante en ressources informationnelles pour l'OQLF et la CTOPO,

Avis de confidentialité 
Le contenu de ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints est strictement confidentiel et
destiné exclusivement à son ou sa destinataire.
Si vous n’êtes pas cette personne, nous attirons votre attention sur le fait qu’il est strictement interdit
de copier, de faire suivre ou d’utiliser les informations contenues dans ce courriel. Si vous l’avez reçu
par erreur, nous vous remercions de nous le faire savoir.
 
 

mailto:/O=OLF/OU=QUEBEC/CN=RECIPIENTS/CN=MBEGIN
mailto:obligationsri@sct.gouv.qc.ca
mailto:gfalarde@oqlf.gouv.qc.ca
mailto:/O=OLF/OU=Montreal/cn=Recipients/cn=ymarchan
mailto:rvezina@oqlf.gouv.qc.ca


A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4

Continuité Prévu 293,0 0,0 87,0 0,0 1 153,9 0,0 331,0 10,0 0,0 0,0 1 874,9

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0

Grand total Prévu 293,0 0,0 87,0 0,0 1 338,3 0,0 331,0 10,0 150,0 0,0 2 209,3

Explication des 
provisions et 
déductions

La provision de 150k$ vise un projet qui est encore à l'étape des préalables, mais qui devrait 
débuter en cours d'année.

120 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en 
RI

Gouvernement du Québec
2014-2015

Crédits d'immobilisations 190,0 0,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement 
fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 190,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 2 019,3

Dépenses non capitalisables liées à des projets 150,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 869,3

Total du financement (a+b) 2 209,3
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Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux 
crédits détaillésDépenses non capitalisables 2 019,3

Dépenses d'amortissement 215,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 2 234,3

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4 0,0 0,0 0,0 184,4

Commentaires

F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Sous-total Gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 159,7 0,0 0,0 0,0 159,7

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 479,0 0,0 0,0 0,0 479,0

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 124,9 0,0 7,8 0,0 137,7

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 5,0 0,0 763,6 0,0 7,8 0,0 776,4

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 138,7 0,0 217,0 0,0 355,7

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 32,0 0,0 235,8 0,0 89,4 0,0 357,2

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 9,6 0,0 21,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 293,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 347,4

Sous-total Infrastructure 293,0 0,0 82,0 0,0 390,3 0,0 323,2 0,0 1 088,5

Total des activités de continuité 293,0 0,0 87,0 0,0 1 153,9 0,0 331,0 10,0 1 874,9

Commentaires Le montant de 10k$ dans les frais connexes du pilotage représente plutôt des frais de formation et 
de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité.

175 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux
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OK Actions

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 293,0 0,0 0,0 293,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'

H. Commentaires

Commentaires Notez que cette programmation annuelle regroupe les informations de l'Office québécois de la 
langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant 
entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.

Au 7 avril 2014, les crédits détaillés ne sont pas encore publiés. C'est pourquoi les montants 
676 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Total != 0 ������

No data found.
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mbegin
Note
Notez que cette programmation annuelle regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.Au 7 avril 2014, les crédits détaillés ne sont pas encore publiés. C'est pourquoi les montants relatifs aux crédits d'immobilisations et à l'amortissement en RI en provenance des crédits détaillés sont à zéro. Les montants des crédits d'immobilisations et de dépenses d'amortissement inscrits dans la PARI 2014-2015 sont similaires à ceux qui apparaîtront aux crédits détaillés, lorsque ces derniers seront publiés.



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'entr

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2015-
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 182,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,5

2016-
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4

2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 186,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,3

Continuité 2015-
2016 293,0 0,0 87,0 0,0 1 151,5 0,0 331,0 10,0 0,0 0,0 1 872,5

2016-
2017 293,0 0,0 87,0 0,0 1 170,4 0,0 331,0 10,0 0,0 0,0 1 891,4

2017-
2018 293,0 0,0 87,0 0,0 1 189,2 0,0 331,0 10,0 0,0 0,0 1 910,2

Projets 2015-
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016-
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAUX 2015-
2016 293,0 0,0 87,0 0,0 1 334,0 0,0 331,0 10,0 0,0 0,0 2 055,0

2016-
2017 293,0 0,0 87,0 0,0 1 354,8 0,0 331,0 10,0 0,0 0,0 2 075,8

2017-
2018 293,0 0,0 87,0 0,0 1 375,5 0,0 331,0 10,0 0,0 0,0 2 096,5

Grand total 879,0 0,0 261,0 0,0 4 064,3 0,0 993,0 30,0 0,0 0,0 6 227,3

Explication des 
provisions et 
déductions




D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Crédits d'immobilisations 190,0 190,0 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0 190,0 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)
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0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 190,0 190,0 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0 0,0 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 190,0 190,0 190,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 865,0 1 885,8 1 906,5

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 865,0 1 885,8 1 906,5

Total du financement (a+b) 2 055,0 2 075,8 2 096,5

Dépenses figurant aux résultats
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Dépenses non capitalisables 1 865,0 1 885,8 1 906,5

Dépenses d'amortissement 215,0 215,0 215,0

Total des dépenses figurant aux résultats 2 080,0 2 100,8 2 121,5

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 182,5 0,0 0,0 0,0 182,5

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4 0,0 0,0 0,0 184,4

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 186,3 0,0 0,0 0,0 186,3

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 170,3 0,0 0,0 0,0 170,3

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7 0,0 0,0 0,0 172,7

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0 175,2

Amélioration
2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 510,9 0,0 0,0 0,0 510,9

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 518,2 0,0 0,0 0,0 518,2

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 525,6 0,0 0,0 0,0 525,6

Support au développement
2015-2016 0,0 0,0 5,0 0,0 85,2 0,0 7,8 0,0 98,0

2016-2017 0,0 0,0 5,0 0,0 87,2 0,0 7,8 0,0 100,0

2017-2018 0,0 0,0 5,0 0,0 88,6 0,0 7,8 0,0 101,4

Années Total
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OK Actions

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 138,5 0,0 217,0 0,0 355,5

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 141,6 0,0 217,0 0,0 358,6

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 144,8 0,0 217,0 0,0 361,8

Gestion des bases de données
2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
2015-2016 0,0 0,0 32,0 0,0 233,8 0,0 89,4 0,0 355,2

2016-2017 0,0 0,0 32,0 0,0 237,8 0,0 89,4 0,0 359,2

2017-2018 0,0 0,0 32,0 0,0 242,0 0,0 89,4 0,0 363,4

Sécurité
2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 9,6 0,0 18,0

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 9,6 0,0 18,1

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 9,6 0,0 18,2

Télécommunication et téléphonie
2015-2016 293,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 347,4

2016-2017 293,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 347,4

2017-2018 293,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 347,4

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2015-2016 293,0 0,0 0,0 293,0

2016-2017 293,0 0,0 0,0 293,0

2017-2018 293,0 0,0 0,0 293,0

Totaux 879,0 0,0 0,0 879,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Notez que cette planification regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française 
(0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée 
à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.

250 de 1000
Commentaires SCT




I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

No data found.
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A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice 
financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4 0,0 0,0 0,0 184,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 181,7 0,0 0,0 0,0 181,7 -1,5

Continuité Prévu 293,0 0,0 87,0 0,0 1 153,9 0,0 331,0 10,0 1 874,9

Réel 281,9 0,0 96,1 0,0 954,5 0,0 161,2 0,9 1 494,6 -20,3

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand total
Prévu 293,0 0,0 87,0 0,0 1 338,3 0,0 331,0 10,0 2 059,3

Réel 281,9 0,0 96,1 0,0 1 136,2 0,0 161,2 0,9 1 676,3 -18,6

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits 
d'immobilisations en RI

Gouvernement du Québec
2013-2014 2014-2015

Crédits d'immobilisations 52,6 37,8 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 52,6 37,8

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 52,6 37,8

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 37,8
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b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 638,5

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 638,5

Total du financement (a+b) 52,6 1 676,3

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI 
figurant aux crédits 

détaillésDépenses non capitalisables 1 638,5

Dépenses d'amortissement 166,1 132,1 181,1

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 166,1 1 770,6

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4 0,0 0,0 0,0 184,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 181,7 0,0 0,0 0,0 181,7 -1,5

Explication des 
écarts ou 

commentaires




L'application de mesures de réduction des dépenses, particulièrement en regard de la 
rémunération des heures supplémentaires, explique cette réduction des coûts de 1,5 %.
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F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 -91,0

Sous-total Gestion
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 -91,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 159,7 0,0 0,0 0,0 159,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0 163,1 2,1

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 479,0 0,0 0,0 0,0 479,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 380,7 0,0 0,0 0,0 380,7 -20,5

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 124,9 0,0 7,8 0,0 137,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2 0,0 7,6 0,0 62,8 -54,4

Sous-total Applicatif
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 763,6 0,0 7,8 0,0 776,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 0,0 7,6 0,0 606,6 -21,9
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OK Actions

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens

Frais
connexes

Total Écart

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 138,7 0,0 217,0 0,0 355,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5 0,0 65,0 0,0 198,5 -44,2

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 10,4 44,4

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 32,0 0,0 235,8 0,0 89,4 0,0 357,2

Réel 0,0 0,0 51,7 0,0 194,2 0,0 76,3 0,0 322,2 -9,8

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 9,6 0,0 21,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 1,9 0,0 18,7 -11,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 293,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 347,4

Réel 281,9 0,0 44,4 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 337,3 -2,9

Sous-total Infrastructure
Prévu 293,0 0,0 82,0 0,0 390,3 0,0 323,2 0,0 1 088,5

Réel 281,9 0,0 96,1 0,0 355,5 0,0 153,6 0,0 887,1 -18,5

Total des activités de continuité
Prévu 293,0 0,0 87,0 0,0 1 153,9 0,0 331,0 10,0 1 874,9

Réel 281,9 0,0 96,1 0,0 954,5 0,0 161,2 0,9 1 494,6 -20,3

Explication des 
écarts




Les écarts sont principalement dus à deux facteurs : l'application de mesures visant à respecter les 
cibles budgétaires gouvernementales, comme demandé à l’ensemble de la fonction publique, de 
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G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 293,0 0,0 0,0 293,0

Réel 281,9 0,0 0,0 281,9

Veuillez identifier les 
fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française 
(0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée 
à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.

De plus, l'écart en ce qui concerne les crédits d'immobilisation s'explique principalement par la 
559 de 1000

Commentaires SCT




I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles 

No data found.
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Note
Les écarts sont principalement dus à deux facteurs : l'application de mesures visant à respecter les cibles budgétaires gouvernementales, comme demandé à l’ensemble de la fonction publique, de même que la difficulté d’embauche de personnel pour des emplois spécialisés en informatique combinée au gel de recrutement sur des emplois réguliers et occasionnels. Ainsi, des montants significatifs budgétés en dépenses et salaires n’ont pas été utilisés cette année.

mbegin
Note
Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.De plus, l'écart en ce qui concerne les crédits d'immobilisation s'explique principalement par la baisse du coût des micro-ordinateurs qui est passé sous la barre des 1000 $ l'unité. Ainsi, contrairement à ce qui était prévu, les dépenses relatives à l'achat de ces équipements sont devenues non capitalisables.
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De : Bégin Marie-Josée
A : "obligationsri@sct.gouv.qc.ca"
Cc : Falardeau Guy; Marchand Yolaine; Vézina Robert
Objet : État de santé des projets en RI (collecte de juin 2015) - OQLF (0710) et CTOPO (0361)
Date : 5 juin 2015 11:42:32

Bonjour,
 
Dans le cadre de la collecte pour l’état de santé des projets qui se termine aujourd’hui le 5 juin 2015,
je vous informe que l’Office québécois de la langue française (0710) et la Commission de
toponymie (0361) n’ont aucune donnée à transmettre. En effet, au 31 mars 2015 – date de
référence choisie, il n’y avait aucun projet en ressources informationnelles en cours pour ces deux
organismes. Ainsi, dans l’outil de saisie SGPPA, l’action « Aucune transmission » a été exécutée pour
chacune de ces deux entités à 11 h 25 ce matin.
 
Merci de votre collaboration et recevez mes plus cordiales salutations.
 
La répondante en ressources informationnelles pour l'OQLF et la CTOPO,

Avis de confidentialité 
Le contenu de ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints est strictement confidentiel et
destiné exclusivement à son ou sa destinataire.
Si vous n’êtes pas cette personne, nous attirons votre attention sur le fait qu’il est strictement interdit
de copier, de faire suivre ou d’utiliser les informations contenues dans ce courriel. Si vous l’avez reçu
par erreur, nous vous remercions de nous le faire savoir.
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mailto:obligationsri@sct.gouv.qc.ca
mailto:gfalarde@oqlf.gouv.qc.ca
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De : Bégin Marie-Josée
A : "obligationsri@sct.gouv.qc.ca"
Cc : Falardeau Guy; Marchand Yolaine; Vézina Robert
Objet : État de santé des projets en RI (collecte de novembre 2015) - OQLF (0710) et CTOPO (0361)
Date : 3 novembre 2015 11:16:28

Bonjour,
 
Dans le cadre de la collecte pour l’état de santé des projets qui se terminera ce vendredi 6 novembre,
je vous informe que l’Office québécois de la langue française (0710) et la Commission de
toponymie (0361) n’ont aucune donnée à transmettre. En effet, au 30 septembre 2015 – date de
référence choisie, ces deux organismes n’avaient en cours aucun projet en ressources
informationnelles. Ainsi, pour chacune de ces deux entités, l’action « Aucune transmission » a été
exécutée dans l’outil de saisie SGPPA à 10 h 35 ce matin.
 
Merci de votre collaboration et recevez mes plus cordiales salutations.
 
La répondante en ressources informationnelles pour l'OQLF et la CTOPO,

Marie-Josée Bégin 
Coordonnatrice du développement et de
l’entretien des systèmes
Direction des technologies de l’information
Téléphone : 418 646-9540 
marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité
Ce message, confidentiel, est à l’usage exclusif de son ou de sa destinataire. Il est interdit, pour toute autre
personne, de le distribuer, d’en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication
par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur par courrier électronique et détruire l’original de ce
message ainsi que toute copie.
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A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2

Continuité Prévu 313,0 0,0 87,0 0,0 1 095,3 0,0 321,0 10,0 0,0 0,0 1 826,3

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0

Grand total Prévu 313,0 0,0 87,0 0,0 1 279,5 0,0 321,0 10,0 160,0 0,0 2 170,5

Explication des 
provisions et 
déductions




La provision de 160k$ vise des projets qui sont encore à l'étape des préalables, mais qui devraient 
débuter en cours d'année. 
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D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en 
RI

Gouvernement du Québec
2015-2016

Crédits d'immobilisations 190,0 185,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement 
fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 190,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 980,5

Dépenses non capitalisables liées à des projets 160,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 820,5

Total du financement (a+b) 2 170,5
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Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux 
crédits détaillésDépenses non capitalisables 1 980,5

Dépenses d'amortissement 215,0 181,1

Total des dépenses figurant aux résultats 2 195,5

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2 0,0 0,0 0,0 184,2

Commentaires 


F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 10,0 128,7

Sous-total Gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 10,0 128,7

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 87,9 0,0 7,8 0,0 100,7

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 5,0 0,0 662,5 0,0 7,8 0,0 675,3

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 118,1 0,0 207,0 0,0 325,1

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 32,0 0,0 180,2 0,0 89,4 0,0 301,6

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 9,6 0,0 21,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 313,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 367,4

Sous-total Infrastructure 313,0 0,0 82,0 0,0 314,1 0,0 313,2 0,0 1 022,3

Total des activités de continuité 313,0 0,0 87,0 0,0 1 095,3 0,0 321,0 10,0 1 826,3

Commentaires 


Le montant de 118,7k$ dans la rémunération du pilotage est plutôt la rémunération d'employés qui 
seront en préretraite (portion rémunérée mais non travaillée). Le montant de 10k$ dans les frais 
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G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux
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Note
Le montant de 118,7k$ dans la rémunération du pilotage est plutôt la rémunération d'employés qui seront en préretraite (portion rémunérée mais non travaillée). Le montant de 10k$ dans les frais connexes du pilotage représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité.



OK Actions

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 313,0 0,0 0,0 313,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Bien que la PARI 2015-2016 ne comporte aucune demande d'autorisation de projet, il est prévu 
qu'au cours de l'année certains projets à l'étape des préalables fassent l'objet de dossiers 
d'affaires qui seront soumis pour approbation au SCT, aux moments opportuns. D'ailleurs, l'un de 
ces projets fait partie de la démarche de modernisation de l'organisation, elle-même incluse dans 
la planification stratégique de l'Office.

693 de 1000
Commentaires SCT




I. Liste des projets

Total != 0 

No data found.
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Note
Bien que la PARI 2015-2016 ne comporte aucune demande d'autorisation de projet, il est prévu qu'au cours de l'année certains projets à l'étape des préalables fassent l'objet de dossiers d'affaires qui seront soumis pour approbation au SCT, aux moments opportuns. D'ailleurs, l'un de ces projets fait partie de la démarche de modernisation de l'organisation, elle-même incluse dans la planification stratégique de l'Office.Notez également que cette programmation annuelle regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'entr

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2016-
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 183,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,8

2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2

2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 186,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,1

Continuité 2016-
2017 313,0 0,0 87,0 0,0 1 129,7 0,0 321,0 10,0 0,0 0,0 1 860,7

2017-
2018 313,0 0,0 87,0 0,0 1 027,1 0,0 321,0 10,0 0,0 0,0 1 758,1

2018-
2019 313,0 0,0 87,0 0,0 1 045,8 0,0 321,0 10,0 0,0 0,0 1 776,8

Projets 2016-
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0

2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAUX 2016-
2017 313,0 0,0 87,0 0,0 1 313,5 0,0 321,0 10,0 10,0 0,0 2 054,5

2017-
2018 313,0 0,0 87,0 0,0 1 211,3 0,0 321,0 10,0 0,0 0,0 1 942,3

2018-
2019 313,0 0,0 87,0 0,0 1 231,9 0,0 321,0 10,0 0,0 0,0 1 962,9

Grand total 939,0 0,0 261,0 0,0 3 756,7 0,0 963,0 30,0 10,0 0,0 5 959,7

Explication des 
provisions et 
déductions




La provision de 10k$ en 2016-2017 vise un projet qui est actuellement, en avril 2015, à l'étape des 
préalables.
111 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Crédits d'immobilisations 190,0 190,0 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0 190,0 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
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Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 190,0 190,0 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0 0,0 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 190,0 190,0 190,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 864,5 1 752,3 1 772,9

Dépenses non capitalisables liées à des projets 10,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 854,5 1 752,3 1 772,9

Total du financement (a+b) 2 054,5 1 942,3 1 962,9

Dépenses figurant aux résultats
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dépenses non capitalisables 1 864,5 1 752,3 1 772,9

Dépenses d'amortissement 215,0 215,0 215,0

Total des dépenses figurant aux résultats 2 079,5 1 967,3 1 987,9

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 183,8 0,0 0,0 0,0 183,8

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2 0,0 0,0 0,0 184,2

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 186,1 0,0 0,0 0,0 186,1

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 10,0 128,7

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 203,3 0,0 0,0 0,0 203,3

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0 0,0 0,0 0,0 205,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0 208,8

Amélioration
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 412,7 0,0 0,0 0,0 412,7

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 416,2 0,0 0,0 0,0 416,2

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 424,0 0,0 0,0 0,0 424,0

Support au développement
2016-2017 0,0 0,0 5,0 0,0 32,1 0,0 7,8 0,0 44,9

2017-2018 0,0 0,0 5,0 0,0 32,4 0,0 7,8 0,0 45,2

2018-2019 0,0 0,0 5,0 0,0 33,2 0,0 7,8 0,0 46,0

Années Total
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OK Actions

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 148,2 0,0 207,0 0,0 355,2

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 151,5 0,0 207,0 0,0 358,5

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 154,3 0,0 207,0 0,0 361,3

Gestion des bases de données
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
2016-2017 0,0 0,0 32,0 0,0 201,8 0,0 89,4 0,0 323,2

2017-2018 0,0 0,0 32,0 0,0 209,1 0,0 89,4 0,0 330,5

2018-2019 0,0 0,0 32,0 0,0 212,5 0,0 89,4 0,0 333,9

Sécurité
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 9,6 0,0 18,1

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 9,6 0,0 18,1

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 9,6 0,0 18,2

Télécommunication et téléphonie
2016-2017 313,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 367,4

2017-2018 313,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 367,4

2018-2019 313,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 367,4

Commentaires 


Le montant de 118,7k$ dans la rémunération du pilotage pour 2016-2017 est plutôt la 
rémunération d'employés qui seront en préretraite (portion rémunérée mais non travaillée). Le 
380 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2016-2017 313,0 0,0 0,0 313,0

2017-2018 313,0 0,0 0,0 313,0

2018-2019 313,0 0,0 0,0 313,0

Totaux 939,0 0,0 0,0 939,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Deux des projets prévus au cours de la période de la PTPARI 2016-2019 font partie de la 
démarche de modernisation de l'organisation, elle-même incluse dans la planification stratégique 
de l'Office. Les dossiers d'affaires nécessaires à leur autorisation seront produits aux moments 
opportuns, puis soumis au SCT pour approbation.

581 de 1000
Commentaires SCT




I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

No data found.
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Note
Le montant de 118,7k$ dans la rémunération du pilotage pour 2016-2017 est plutôt la rémunération d'employés qui seront en préretraite (portion rémunérée mais non travaillée). Le montant de 10k$ dans les frais connexes du pilotage des trois années de référence représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité.

mbegin
Note
Deux des projets prévus au cours de la période de la PTPARI 2016-2019 font partie de la démarche de modernisation de l'organisation, elle-même incluse dans la planification stratégique de l'Office. Les dossiers d'affaires nécessaires à leur autorisation seront produits aux moments opportuns, puis soumis au SCT pour approbation.Notez que cette planification regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 164,8 0,0 0,0 0,0 164,8 -10,5

Continuité Prévu 313,0 0,0 87,0 0,0 1 095,3 0,0 321,0 10,0 0,0 1 826,3

Réel 274,2 0,0 73,7 0,0 967,4 0,0 229,1 0,1 1 544,5 -15,4

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

Grand total
Prévu 313,0 0,0 87,0 0,0 1 279,5 0,0 321,0 10,0 160,0 2 170,5

Réel 274,2 0,0 73,7 0,0 1 132,2 0,0 229,1 0,1 1 709,3 -21,2

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits 
d'immobilisations en RI

Gouvernement du Québec
2014-2015 2015-2016

Crédits d'immobilisations 37,8 65,5 185,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 37,8 65,5

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 37,8 65,5

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 65,5

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 643,8

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 643,8

Total du financement (a+b) 37,8 1 709,3
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Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux 
crédits détaillésDépenses non capitalisables 1 643,8

Dépenses d'amortissement 132,1 85,2 181,1

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 132,1 1 729,0

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 184,2 0,0 0,0 0,0 184,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 164,8 0,0 0,0 0,0 164,8 -10,5

Explication des écarts ou 
commentaires




L'écart entre la prévision et la réalité s'explique principalement par l'absence d'un membre du 
personnel dont la rémunération par l'assurance-salaire a fait diminuer les coûts d'encadrement.
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F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 10,0 128,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 136,1 0,0 0,0 0,1 136,2 5,8

Sous-total Gestion
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 10,0 128,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 136,1 0,0 0,0 0,1 136,2 5,8

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 143,1 0,0 0,0 0,0 143,1 -24,5

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 334,0 -13,2

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 87,9 0,0 7,8 0,0 100,7

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 0,0 10,6 0,0 90,3 -10,3

Sous-total Applicatif
Prévu 0,0 0,0 5,0 0,0 662,5 0,0 7,8 0,0 675,3

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 556,8 0,0 10,6 0,0 567,4 -16,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 118,1 0,0 207,0 0,0 325,1

Réel 4,8 0,0 0,0 0,0 100,1 0,0 76,6 0,0 181,5 -44,2

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 31,3 334,7

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 32,0 0,0 180,2 0,0 89,4 0,0 301,6

Réel 4,3 0,0 24,8 0,0 146,0 0,0 104,8 0,0 279,9 -7,2

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 9,6 0,0 21,0
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OK Actions

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 5,8 0,0 23,0 9,5

Télécommunication et téléphonie
Prévu 313,0 0,0 50,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 367,4

Réel 265,1 0,0 48,9 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 325,2 -11,5

Sous-total Infrastructure
Prévu 313,0 0,0 82,0 0,0 314,1 0,0 313,2 0,0 1 022,3

Réel 274,2 0,0 73,7 0,0 274,5 0,0 218,5 0,0 840,9 -17,7

Total des activités de continuité
Prévu 313,0 0,0 87,0 0,0 1 095,3 0,0 321,0 10,0 1 826,3

Réel 274,2 0,0 73,7 0,0 967,4 0,0 229,1 0,1 1 544,5 -15,4

Explication des écarts 


L'application de mesures visant à respecter les cibles budgétaires gouvernementales et la difficulté 
d’embauche de personnel pour des emplois spécialisés en informatique expliquent la plupart des 
500 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 313,0 0,0 0,0 313,0

Réel 274,2 0,0 0,0 274,2

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l’Office québécois de la langue française 
(0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement 
intégrée à l’OQLF. 

La provision de 160 000 $, qui était initialement prévue à la section des projets, n’a pas été 
682 de 1000

Commentaires SCT




I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles 

No data found.
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Note
L'application de mesures visant à respecter les cibles budgétaires gouvernementales et la difficulté d’embauche de personnel pour des emplois spécialisés en informatique expliquent la plupart des écarts à la baisse. La hausse à la catégorie « Gestion des bases de données » est le renouvellement pour trois ans plutôt qu’un de l’assurance de notre logiciel  de bases de données.« Pilotage » contient la rémunération de préretraites et d’une absence prolongée, même s’il ne s’agit pas de pilotage.

mbegin
Note
Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l’Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement intégrée à l’OQLF.La provision de 160 000 $, qui était initialement prévue à la section des projets, n’a pas été dépensée parce que les projets auxquels elle devait servir ont été reportés à une année ultérieure.Le montant peu élevé des dépenses d’amortissement par rapport aux prévisions est principalement dû au report de projets de développement, ainsi qu'à la baisse du coût unitaire des micro-ordinateurs, ces derniers n’étant généralement plus considérés dans les immobilisations.



De : Bégin Marie-Josée
A : "obligationsri@sct.gouv.qc.ca"
Cc : Jacques Brigitte; Vézina Robert; Falardeau Guy
Objet : État de santé des projets en RI (collecte de mai 2016) - OQLF (0710) et CTOPO (0361)
Date : 19 mai 2016 14:18:51

Bonjour,
 
Dans le cadre de la collecte pour l’état de santé des projets qui se terminera le vendredi 27 mai, je
vous informe que l’Office québécois de la langue française (0710) et la Commission de
toponymie (0361) n’ont aucune donnée à transmettre. En effet, au 31 mars 2016 – date de
référence choisie, ces deux organismes n’avaient en cours aucun projet en ressources
informationnelles. Ainsi, pour chacune de ces deux entités, l’action « Aucune transmission » a été
exécutée dans l’outil de saisie SGPPA à 14 h 15 aujourd’hui.
 
Merci de votre collaboration et recevez mes plus cordiales salutations.
 
La répondante en ressources informationnelles pour l'OQLF et la CTOPO,

Marie-Josée Bégin 
Coordonnatrice du développement et de
l’entretien des systèmes
Direction des technologies de l’information
Bureau 100
750, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9K4
Téléphone : 418 646-9540 
marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité
Ce message, confidentiel, est à l’usage exclusif de son ou de sa destinataire. Il est interdit, pour toute autre
personne, de le distribuer, d’en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication
par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur par courrier électronique et détruire l’original de ce
message ainsi que toute copie.
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De : Bégin Marie-Josée
A : "obligationsri@sct.gouv.qc.ca"
Cc : Jacques Brigitte; Vézina Robert; Falardeau Guy
Objet : État de santé des projets en RI (collecte d"octobre 2016) - OQLF (0710) et CTOPO (0361)
Date : 27 octobre 2016 14:31:22

Bonjour,
 
Dans le cadre de la collecte pour l’état de santé des projets qui se terminera demain, le vendredi 28
octobre, je vous informe que l’Office québécois de la langue française (0710) et la
Commission de toponymie (0361) n’ont aucune donnée à transmettre. En effet, au 30 septembre
2016 – date de référence choisie, ces deux organismes n’avaient en cours aucun projet en ressources
informationnelles. Ainsi, pour chacune de ces deux entités, l’action « Aucune transmission » a été
exécutée dans l’outil de saisie SGPPA à 14 h 15 aujourd’hui, le jeudi 27 octobre 2016.
 
Merci de votre collaboration et recevez mes plus cordiales salutations.
 
La répondante en ressources informationnelles pour l'OQLF et la CTOPO,

Marie-Josée Bégin 
Coordonnatrice du développement et de
l’entretien des systèmes
Direction des technologies de l’information
Bureau 100
750, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9K4
Téléphone : 418 646-9540 
marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité
Ce message, confidentiel, est à l’usage exclusif de son ou de sa destinataire. Il est interdit, pour toute autre
personne, de le distribuer, d’en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication
par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur par courrier électronique et détruire l’original de ce
message ainsi que toute copie.
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A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0

Continuité Prévu 308,0 0,0 57,0 0,0 1 072,3 0,0 366,0 1,0 0,0 0,0 1 804,3

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0

Grand total Prévu 308,0 0,0 57,0 0,0 1 259,3 0,0 366,0 1,0 160,0 0,0 2 151,3

Explication des 
provisions et 
déductions




La provision de 160k$ vise deux projets qui sont encore à l'étape des préalables, mais qui 
devraient débuter en cours d'année. Il s'agit des projets numéro 12 (AEF - Refonte du système de 
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D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en 
RI

Gouvernement du Québec
2016-2017

Crédits d'immobilisations 190,0 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement 
fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 190,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 961,3

Dépenses non capitalisables liées à des projets 160,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 801,3

Total du financement (a+b) 2 151,3
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Note
La provision de 160k$ vise deux projets qui sont encore à l'étape des préalables, mais qui devraient débuter en cours d'année. Il s'agit des projets numéro 12 (AEF - Refonte du système de l'administration des examens de français pour 130k$) et numéro 14 (GED - Gestion électronique de documents pour 30k$) Il s'agit de montants prévus pour des services externes.



Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux 
crédits détaillésDépenses non capitalisables 1 961,3

Dépenses d'amortissement 200,0 181,1

Total des dépenses figurant aux résultats 2 161,3

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0 0,0 187,0

Commentaires 


F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 152,1 0,0 0,0 1,0 153,1

Sous-total Gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 152,1 0,0 0,0 1,0 153,1

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 185,6 0,0 0,0 0,0 185,6

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 376,9 0,0 0,0 0,0 376,9

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 95,5 0,0 7,8 0,0 103,3

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 0,0 0,0 658,0 0,0 7,8 0,0 665,8

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 227,0 0,0 324,8

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
Prévu 5,0 0,0 7,0 0,0 141,5 0,0 114,4 0,0 267,9

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 9,6 0,0 24,7

Télécommunication et téléphonie
Prévu 303,0 0,0 50,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 360,8

Sous-total Infrastructure 308,0 0,0 57,0 0,0 262,2 0,0 358,2 0,0 985,4

Total des activités de continuité 308,0 0,0 57,0 0,0 1 072,3 0,0 366,0 1,0 1 804,3

Commentaires 


Le montant de 152,1k$ dans la rémunération du pilotage est plutôt la rémunération d'employés qui 
sont en préretraite (période rémunérée mais non travaillée). Le montant de 1k$ dans les frais 
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G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux
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Note
Le montant de 152,1k$ dans la rémunération du pilotage est plutôt la rémunération d'employés qui sont en préretraite (période rémunérée mais non travaillée). Le montant de 1k$ dans les frais connexes du pilotage représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité.



OK Actions

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 308,0 0,0 0,0 308,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Bien que la PARI 2016-2017 ne comporte aucune demande d'autorisation de projet, il est prévu 
qu'au cours de l'année certains projets à l'étape des préalables fassent l'objet de dossiers 
d'affaires qui seront soumis pour approbation au SCT, aux moments opportuns. D'ailleurs, l'un de 
ces projets fait partie de la démarche de modernisation de l'organisation, elle-même incluse dans 
la planification stratégique de l'Office. 
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Commentaires SCT




I. Liste des projets

Total != 0 

No data found.
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Note
Bien que la PARI 2016-2017 ne comporte aucune demande d'autorisation de projet, il est prévu qu'au cours de l'année certains projets à l'étape des préalables fassent l'objet de dossiers d'affaires qui seront soumis pour approbation au SCT, aux moments opportuns. D'ailleurs, l'un de ces projets fait partie de la démarche de modernisation de l'organisation, elle-même incluse dans la planification stratégique de l'Office.Notez également que cette programmation annuelle regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant entièrement intégrée à l'OQLF en matière de ressources informationnelles.



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 188,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,8

2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,8

2019-
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192,7

Continuité 2017-
2018 308,0 0,0 57,0 0,0 995,2 0,0 366,0 1,0 0,0 0,0 1 727,2

2018-
2019 308,0 0,0 57,0 0,0 1 012,0 0,0 366,0 1,0 0,0 0,0 1 744,0

2019-
2020 308,0 0,0 57,0 0,0 1 029,4 0,0 366,0 1,0 0,0 0,0 1 761,4

Projets 2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0

2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAUX 2017-
2018 308,0 0,0 57,0 0,0 1 184,0 0,0 366,0 1,0 140,0 0,0 2 056,0

2018-
2019 308,0 0,0 57,0 0,0 1 202,8 0,0 366,0 1,0 0,0 0,0 1 934,8

2019-
2020 308,0 0,0 57,0 0,0 1 222,1 0,0 366,0 1,0 0,0 0,0 1 954,1

Grand total 924,0 0,0 171,0 0,0 3 608,9 0,0 1 098,0 3,0 140,0 0,0 5 944,9

Explication des 
provisions et 
déductions




La provision pour projets de 140k$, en 2017-2018, vise deux projets qui sont aujourd'hui à l'étape 
des préalables, mais qui devraient être en cours de réalisation durant cet exercice. Il s'agit des 

$382 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Crédits d'immobilisations 190,0 190,0 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 190,0 190,0 190,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
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Note
La provision pour projets de 140k$, en 2017-2018, vise deux projets qui sont aujourd'hui à l'étape des préalables, mais qui devraient être en cours de réalisation durant cet exercice. Il s'agit des projets numéro 11 (Refonte du site Web de l'Office pour 130k$) et numéro 14 (GED - Gestion électronique de documents pour 10k$) Il s'agit de montants prévus pour des services externes.



Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 190,0 190,0 190,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0 0,0 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 190,0 190,0 190,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 866,0 1 744,8 1 764,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 140,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 726,0 1 744,8 1 764,1

Total du financement (a+b) 2 056,0 1 934,8 1 954,1

Dépenses figurant aux résultats
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Dépenses non capitalisables 1 866,0 1 744,8 1 764,1

Dépenses d'amortissement 200,0 200,0 200,0

Total des dépenses figurant aux résultats 2 066,0 1 944,8 1 964,1

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 188,8 0,0 0,0 0,0 188,8

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 190,8 0,0 0,0 0,0 190,8

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 192,7 0,0 0,0 0,0 192,7

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 194,5 0,0 0,0 0,0 194,5

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 211,9 0,0 0,0 0,0 211,9

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 215,9 0,0 0,0 0,0 215,9

Amélioration
2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 394,9 0,0 0,0 0,0 394,9

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 430,1 0,0 0,0 0,0 430,1

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 438,4 0,0 0,0 0,0 438,4

Support au développement
2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 0,0 7,8 0,0 88,8

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 7,8 0,0 48,9

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 7,8 0,0 49,8

Années Total

Page 2 sur 3Imprimer - Récapitulatif PTPARI

2016-04-29https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=606:208:3918883673401



OK Actions

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 113,9 0,0 227,0 0,0 340,9

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 0,0 227,0 0,0 342,5

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 117,1 0,0 227,0 0,0 344,1

Gestion des bases de données
2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
2017-2018 5,0 0,0 7,0 0,0 187,7 0,0 114,4 0,0 314,1

2018-2019 5,0 0,0 7,0 0,0 190,0 0,0 114,4 0,0 316,4

2019-2020 5,0 0,0 7,0 0,0 192,3 0,0 114,4 0,0 318,7

Sécurité
2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 9,6 0,0 24,9

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 9,6 0,0 25,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 9,6 0,0 25,2

Télécommunication et téléphonie
2017-2018 303,0 0,0 50,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 360,9

2018-2019 303,0 0,0 50,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 361,0

2019-2020 303,0 0,0 50,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 361,1

Commentaires 


Le montant de 1k$ dans les frais connexes du pilotage des trois années de référence représente 
plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la 
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G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2017-2018 308,0 0,0 0,0 308,0

2018-2019 308,0 0,0 0,0 308,0

2019-2020 308,0 0,0 0,0 308,0

Totaux 924,0 0,0 0,0 924,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Notez que cette planification regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française 
(0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement 
intégrée à l'OQLF.
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Commentaires SCT




I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

No data found.
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Note
Le montant de 1k$ dans les frais connexes du pilotage des trois années de référence représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité.



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0 193,4 3,4

Continuité Prévu 308,0 0,0 57,0 0,0 1 072,3 0,0 366,0 1,0 0,0 1 804,3

Réel 228,7 0,0 77,3 0,0 959,9 0,0 387,5 0,2 1 653,6 -8,4

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

Grand total
Prévu 308,0 0,0 57,0 0,0 1 259,3 0,0 366,0 1,0 160,0 2 151,3

Réel 228,7 0,0 77,3 0,0 1 153,3 0,0 387,5 0,2 1 847,0 -14,1

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits 
d'immobilisations en RI

Gouvernement du Québec
2015-2016 2016-2017

Crédits d'immobilisations 65,5 181,3 190,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 65,5 181,3

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 65,5 181,3

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 181,3

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 665,7

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 665,7

Total du financement (a+b) 65,5 1 847,0
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Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux 
crédits détaillésDépenses non capitalisables 1 665,7

Dépenses d'amortissement 85,2 57,2 181,1

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 85,2 1 722,9

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0 0,0 187,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0 193,4 3,4

Explication des écarts ou 
commentaires




Certaines redditions de compte ont nécessité plus de travaux de nature administrative cette année, 
ce qui a légèrement fait augmenter les ressources nécessaires à ce chapitre.
175 de 500

F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 152,1 0,0 0,0 1,0 153,1

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 166,6 0,0 0,0 0,2 166,8 8,9

Sous-total Gestion
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 152,1 0,0 0,0 1,0 153,1

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 166,6 0,0 0,0 0,2 166,8 8,9

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 185,6 0,0 0,0 0,0 185,6

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 150,3 0,0 0,0 0,0 150,3 -19,0

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 376,9 0,0 0,0 0,0 376,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 300,6 0,0 0,0 0,0 300,6 -20,2

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 95,5 0,0 7,8 0,0 103,3

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 0,0 8,5 0,0 100,5 -2,7

Sous-total Applicatif
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 658,0 0,0 7,8 0,0 665,8

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 542,9 0,0 8,5 0,0 551,4 -17,2

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 227,0 0,0 324,8

Réel 1,9 0,0 1,8 0,0 92,3 0,0 179,8 0,0 275,8 -15,1

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

Infrastructure technologique
Prévu 5,0 0,0 7,0 0,0 141,5 0,0 114,4 0,0 267,9

Réel 4,2 0,0 23,1 0,0 133,5 0,0 199,2 0,0 360,0 34,4

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 9,6 0,0 24,7
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OK Actions

Réel 0,0 0,0 17,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 34,0 37,7

Télécommunication et téléphonie
Prévu 303,0 0,0 50,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 360,8

Réel 222,6 0,0 35,1 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 265,6 -26,4

Sous-total Infrastructure
Prévu 308,0 0,0 57,0 0,0 262,2 0,0 358,2 0,0 985,4

Réel 228,7 0,0 77,3 0,0 250,4 0,0 379,0 0,0 935,4 -5,1

Total des activités de continuité
Prévu 308,0 0,0 57,0 0,0 1 072,3 0,0 366,0 1,0 1 804,3

Réel 228,7 0,0 77,3 0,0 959,9 0,0 387,5 0,2 1 653,6 -8,4

Explication des écarts 


La difficulté d’embauche de personnel pour des emplois spécialisés en informatique explique 
plusieurs des écarts à la baisse.  
494 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 308,0 0,0 0,0 308,0

Réel 228,7 0,0 0,0 228,7

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




Une baisse des dépenses de télécommunication et de téléphonie explique en bonne partie l'écart 
par rapport aux dépenses prévues.
128 de 500

H. Commentaires

Commentaires




Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l’Office québécois de la langue française 
(0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement 
intégrée à l’OQLF. 

La provision de 160 000 $, prévue initialement à la section des projets, n’a pas été dépensée parce 
694 de 1000

Commentaires SCT




I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles 

No data found.
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Note
La difficulté d’embauche de personnel pour des emplois spécialisés en informatique explique plusieurs des écarts à la baisse. Des dépenses supplémentaires ont été faites en sécurité de l'information afin de mettre en place certaines mesures pour respecter les obligations réglementaires dans ce domaine.« Pilotage » contient la rémunération de préretraites et d’un congé à traitement différé même s’il ne s’agit pas de pilotage afin de ne pas gonfler artificiellement les autres catégories.

mbegin
Note
Notez que ce bilan annuel regroupe les informations de l’Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement intégrée à l’OQLF.La provision de 160 000 $, prévue initialement à la section des projets, n’a pas été dépensée parce que les projets auxquels elle devait servir ont été reportés à une année ultérieure.Le « montant d'amortissement en RI figurant aux crédits détaillés » de 181,1k$ inscrit dans SINBAD est erroné. C’est le Ministère de la Culture et des Communications, responsable de la mise à jour de ce montant pour les organismes de son portefeuille, qui corrigera cette erreur dès que possible.



De : Bégin Marie-Josée
A : "obligationsri@sct.gouv.qc.ca"
Cc : Vézina Robert; Jacques Brigitte; Falardeau Guy
Objet : État de santé des projets en RI (collecte de mai 2017) - OQLF (0710) et CTOPO (0361)
Date : 19 mai 2017 11:36:50

Bonjour,
 
Dans le cadre de la collecte pour l’état de santé des projets qui se terminera le vendredi 26 mai
prochain, je vous informe que l’Office québécois de la langue française (0710) et la
Commission de toponymie (0361) n’ont aucune donnée à transmettre. En effet, au 31 mars 2017
– date de référence choisie, ces deux organismes n’avaient en cours aucun projet en ressources
informationnelles. Ainsi, pour chacune de ces deux entités, l’action « Aucune transmission » a été
exécutée dans l’outil de saisie SGPPA, aujourd’hui le vendredi 19 mai 2017, à 11 h 35.
 
Merci de votre collaboration et recevez mes plus cordiales salutations.
 
La répondante en ressources informationnelles pour l'OQLF et la CTOPO,

Marie-Josée Bégin 
Coordonnatrice du développement et de
l’entretien des systèmes
Direction des technologies de l’information
Bureau 100
750, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9K4
Téléphone : 418 646-9540 
marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité
Ce message, confidentiel, est à l’usage exclusif de son ou de sa destinataire. Il est interdit, pour toute autre
personne, de le distribuer, d’en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication
par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur par courrier électronique et détruire l’original de ce
message ainsi que toute copie.
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A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 190,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,2

Continuité Prévu 293,0 0,0 37,0 0,0 1 148,5 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 1 799,5

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand total Prévu 293,0 0,0 37,0 0,0 1 338,7 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 1 989,7

Explication des 
provisions et 
déductions




D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en 
RI

Gouvernement du Québec
2017-2018

Crédits d'immobilisations 140,0 140,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 140,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement 
fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 140,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 140,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 849,7

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 849,7

Total du financement (a+b) 1 989,7
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Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux 
crédits détaillésDépenses non capitalisables 1 849,7

Dépenses d'amortissement 200,0 181,1

Total des dépenses figurant aux résultats 2 049,7

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 190,2 0,0 0,0 0,0 190,2

Commentaires 


F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Sous-total Gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 237,9 0,0 0,0 0,0 237,9

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 483,1 0,0 0,0 0,0 483,1

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 97,1 0,0 7,8 0,0 104,9

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 0,0 0,0 818,1 0,0 7,8 0,0 825,9

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 131,6 0,0 187,0 0,0 318,6

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
Prévu 5,0 0,0 7,0 0,0 172,4 0,0 104,4 0,0 288,8

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 9,6 0,0 28,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 288,0 0,0 30,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 326,0

Sous-total Infrastructure 293,0 0,0 37,0 0,0 330,4 0,0 308,2 0,0 968,6

Total des activités de continuité 293,0 0,0 37,0 0,0 1 148,5 0,0 316,0 5,0 1 799,5

Commentaires 


Le montant de 5k$ dans les frais connexes du pilotage représente plutôt des frais de formation et 
de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité.

174 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux
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OK Actions

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 293,0 0,0 0,0 293,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Notez que cette programmation annuelle regroupe les informations de l'Office québécois de la 
langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant 
administrativement intégrée à l'OQLF. 

Concernant le « montant d'amortissement en RI figurant aux crédits détaillés », ce montant est 

605 de 1000
Commentaires SCT




I. Liste des projets

Total != 0 

No data found.
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Note
Notez que cette programmation annuelle regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement intégrée à l'OQLF.Concernant le « montant d'amortissement en RI figurant aux crédits détaillés », ce montant est réellement de 200k$. Le montant de 181,1k$ inscrit dans SINBAD est erroné. Nous avons reçu l’assurance du Ministère de la Culture et des Communications, responsable de la mise à jour de ce montant pour les organismes de son portefeuille, que cette erreur sera corrigée dès que possible.



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Office québécois de la langue française (0710)

Type de l'organisme Organisme budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Guy Falardeau Fonction Directeur des technologies de l'information

Courriel guy.falardeau@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone 418 644-6881 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Marie-Josée Bégin Fonction Coordonnatrice du développement et de l'ent

Courriel marie-josee.begin@oqlf.gouv.qc.ca

Téléphone (418) 646-9540 Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Isabelle Déziel Fonction Coordonnatrice des ressources financières et

Courriel isabelle.deziel@oqlf.gouv.qc.ca 

Téléphone (514) 864-2435 Poste

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 194,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,1

2019-
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,9

2020-
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 203,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,2

Continuité 2018-
2019 293,0 0,0 37,0 0,0 1 182,9 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 1 833,9

2019-
2020 293,0 0,0 37,0 0,0 1 197,1 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 1 848,1

2020-
2021 293,0 0,0 37,0 0,0 1 228,1 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 1 879,1

Projets 2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAUX 2018-
2019 293,0 0,0 37,0 0,0 1 377,0 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 2 028,0

2019-
2020 293,0 0,0 37,0 0,0 1 397,0 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 2 048,0

2020-
2021 293,0 0,0 37,0 0,0 1 431,3 0,0 316,0 5,0 0,0 0,0 2 082,3

Grand total 879,0 0,0 111,0 0,0 4 205,3 0,0 948,0 15,0 0,0 0,0 6 158,3

Explication des 
provisions et 
déductions




D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Crédits d'immobilisations 100,0 70,0 60,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 100,0 70,0 60,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)
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0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 100,0 70,0 60,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0 0,0 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 100,0 70,0 60,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Sous-total - Dépenses non capitalisables 1 928,0 1 978,0 2 022,3

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 1 928,0 1 978,0 2 022,3

Total du financement (a+b) 2 028,0 2 048,0 2 082,3

Dépenses figurant aux résultats
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Dépenses non capitalisables 1 928,0 1 978,0 2 022,3

Dépenses d'amortissement 200,0 200,0 200,0

Total des dépenses figurant aux résultats 2 128,0 2 178,0 2 222,3

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 194,1 0,0 0,0 0,0 194,1

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 199,9 0,0 0,0 0,0 199,9

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 203,2 0,0 0,0 0,0 203,2

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0 5,0 94,2

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 215,9 0,0 0,0 0,0 215,9

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 246,5 0,0 0,0 0,0 246,5

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 253,2 0,0 0,0 0,0 253,2

Amélioration
2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 438,3 0,0 0,0 0,0 438,3

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 500,4 0,0 0,0 0,0 500,4

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 514,0 0,0 0,0 0,0 514,0

Support au développement
2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 7,8 0,0 107,6

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 103,2 0,0 7,8 0,0 111,0

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 105,6 0,0 7,8 0,0 113,4

Années Total
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OK Actions

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 135,7 0,0 187,0 0,0 322,7

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 0,0 187,0 0,0 325,3

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 141,9 0,0 187,0 0,0 328,9

Gestion des bases de données
2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Infrastructure technologique
2018-2019 5,0 0,0 7,0 0,0 177,1 0,0 104,4 0,0 293,5

2019-2020 5,0 0,0 7,0 0,0 181,1 0,0 104,4 0,0 297,5

2020-2021 5,0 0,0 7,0 0,0 185,3 0,0 104,4 0,0 301,7

Sécurité
2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 9,6 0,0 28,4

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 9,6 0,0 28,9

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 9,6 0,0 29,3

Télécommunication et téléphonie
2018-2019 288,0 0,0 30,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 326,1

2019-2020 288,0 0,0 30,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 326,3

2020-2021 288,0 0,0 30,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 326,4

Commentaires 


Le montant de 89,2k$ dans la rémunération du pilotage pour 2018-2019 est plutôt la rémunération 
d'employés qui seront en préretraite (portion rémunérée mais non travaillée). Ceci est fait afin de 
466 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2018-2019 293,0 0,0 0,0 293,0

2019-2020 293,0 0,0 0,0 293,0

2020-2021 293,0 0,0 0,0 293,0

Totaux 879,0 0,0 0,0 879,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires




Notez que cette planification regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française 
(0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement 
intégrée à l'Office. 

Les projets prévus au cours de la période de la PTPARI 2018-2021 donneront lieu à la production 
444 de 1000

Commentaires SCT




I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

No data found.
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Note
Le montant de 89,2k$ dans la rémunération du pilotage pour 2018-2019 est plutôt la rémunération d'employés qui seront en préretraite (portion rémunérée mais non travaillée). Ceci est fait afin de ne pas dénaturer les montants prévus dans les autres catégories. Le montant de 5k$ dans les frais connexes du pilotage des trois années de référence représente plutôt des frais de formation et de déplacement pour l'ensemble des ressources impliquées dans la continuité.
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Note
Notez que cette planification regroupe les informations de l'Office québécois de la langue française (0710) et celles de la Commission de toponymie (0361), cette dernière étant administrativement intégrée à l'Office.Les projets prévus au cours de la période de la PTPARI 2018-2021 donneront lieu à la production des dossiers d'affaires nécessaires à leur autorisation. Ils seront ensuite soumis au SCT pour approbation, aux moments opportuns.



NOTE 

DESTINAT AIRE : M. Jorge Passalacqua 

OBJET : Implantation du logiciel MANTISBT dans le cadre de la restructuration du 
processus d'octroi des subventions du Module de la stratégie commune (MSC). 

Contexte 

Le gouvernement du Québec s'intéresse actuellement au logiciel libre. En mars dernier (2013), il a mis en 

place, au sein du Centre de services partagés du Québec, une équipe d'experts : le Centre d'expertise en 

logiciel libre (CELL 1), chargée de soutenir les organismes publics dans l'utilisation du logiciel libre. Le 

CELL contribuera à développér l'expertise et le savoir-faire internes, à les préserver à identifier et à 

baliser les créneaux d'intervention du gouvernement, favorisant ainsi l'adoption de technologies 

actuellement peu connues. 

En adoptant un logiciel libre, l'OQLF pourrait être l'un des initiateurs d'une telle stratégie et pourrait même 

devenir un exemple concret pour d'autres organismes publics ou ministères qui souhaitent incorporer des 

logiciels libres à leurs activités. 

Problématique et analyse 

La saisie des données, les traitements et les transactions quant au processus actuel du MSC sont gérés 

par plusieurs tableaux Excel, et ceci, d'une façon isolée. Ainsi, lorsqu'une entreprise fait une demande 

de subvention, les données relatives à cette demande sont saisies dans un premier tableau, par la suite 

les données de calcul des 3 versements sont saisies dans un deuxième, les données liées au budget 

annuel dans un troisième, et ainsi de suite, puis d'autres tableaux sont utilisés pour traiter ces mêmes 

données pour des fins statistiques. 

Cette façon de faire nous permet d'atteindre les objectifs souhaités d'une manière efficace, mais pas 

efficiente, ceci présente plusieurs facteurs de risques, tels que : 

le dédoublement de saisie des données; 

l'indépendance des données dans les tableaux engendre un risque de saisir des données 

erronées; 

la détection des erreurs à un stade très avancé dans le processus rend la correction difficile et 

parfois très compliquée vu la nécessité de retour en arrière à plusieurs stades; 

l'octroi, parfois, de sommes d'argent erronées aux entreprises, vu la saisie manuelle et non 

contrôlable des données par le système actuel; 

une recherche ou une vérification prennent énormément de temps vu l'indépendance et la saisie 

manuelle des données; etc. 

La solution proposée pour améliorer la gestion du processus du MSC serait d'adopter un outil capable de 

gérer les informations liées au module et ceci d'une manière simple, automatisée, fiable, sécuritaire et à 

moindre coût. 

Outils de gestion d'intervention disponibles au marché 

Il y a sur le marché une panoplie d'outils pour gérer des interventions. La plupart de ces outils sont 

payants, ont une interface non conviviale, nécessitent un environnement spécifique et couteux, ne sont 

pas compatibles avec Excel ou avec la famille Microsoft, ou existent dans une autre langue que le 

. français. 

1 
Pour plus do dôtal/ sur Lo Conlro d'Export/so on Loglc/oJ Llbro (CELL), consullor Io lion sulvonl : h!IQ /fWww cspq gouv ac ca/mo/ress91irces-1nlormalioonelles/cenlro-11.p9(Me 01p 



Tableau comparatif des principales fonctionnalités de quelques outils de gestion des interventions 

(ANNEXE 1) 

Après analyse du tableau comparatif {en annexe}, nous recommandons l'utilisation de l'outil MantisBT. 

Présentation de l'outil MantisBT : 

MantisBT est un outil web de suivi de tickets2 {anomalies, demandes d'évolutions, demandes 

d'intervention, etc.), adapté à tous types de projets. MantisBT possède une interface conviviale et très 

simple d'utilisation, il permet une répartition des tickets par projet. Il est également possible de qualifier 

les demandes selon différents critères {type, catégorie, sévérité, priorité, privé/public). L'outil dispose 

notamment de fonctionnalités comme : un flux de travaux d'enchaînement d'états paramétrables, un 

système de notification, un formulaire de recherche de tickets avec filtres, une page personnalisée pour 

chaque utilisateur listant les tickets dont il est propriétaire ainsi que les tickets qui lui sont assignés, une 

gestion de droits utilisateurs, une rubrique d'administration par projet permettant d'ajouter/supprimer des 

utilisateurs au projet, la création de sous projets, etc. De plus, MantisBT permet d'exporter du contenu 

vers Excel. 

L'outil MantisBT est complètement libre et distribué sous licence GNU General Public License 2 {GPL 

v2). 

Avantages et inconvénients de l'utilisation de MantisBT 

(ANNEXE 2) 

Prérequis techniques et environnement 

La mise en place de MantisBT nécessite la plateforme technologique suivante : 

Un serveur web {Apache, Lighttpd, ou llS); 

Une base de données {MySQL, PgSQL, ou MsSQL) ; 

Le langage PHP; 

Les droits d'administration {root} sous Linux. 

Tous les systèmes requis pour l'implémentation de MantisBT sont pratiquement libres. Cependant, un 

serveur virtuel {partition réservée au sein d'un serveur physique) avec un espace de stockage est 

nécessaire pour implémenter l'outil. 

Compatibilité de MantisBT avec le nouveau processus MSC 

En explorant les différentes fonctionnalités que comporte cet outil, on constate que les objectifs qu'on 

peut atteindre avec MantisBT ne diffèrent pas de ceux attendus du nouveau processus du MSC. En effet, 

MantisBT nous permettra de gérer plusieurs activités qui existent au niveau du MSC, tels que : 

Les intervenants: peuvent être des conseillers, des agents, des enquêteurs, etc.; 

Les projets, des sous-projets ou des multiprojets {dans le cas où on a besoin de gérer deux 

activités complètement différentes}; 

Les utilisateurs : peuvent être des techniciens, des coordonnateurs, des administrateurs du 

système, etc.; 

La sécurité des informations de façon à permette à chaque utilisateur d'accéder seulement à la 

partie le concernant; 

La génération des statistiques sur une activité donnée pour une période donnée; etc. 

Projet pilote 

Pour qu'on puisse confirmer la compatibilité de MantisBT avec les besoins du nouveau processus du 

MSC, il est essentiel qu'on l'implémente tout d'abord en mode test, pour une période déterminée, avant 

de pouvoir l'implémenter en mode production. La période de test suggérée serait environ deux mois. 

Celle-ci nous permettra de faire un tour complet de toutes les étapes du processus et de nous assurer de 

la fiabilité et de la capacité de l'outil à atteindre adéquatement les objectifs souhaités. 

2 Système permettant à un utilisateur de suivre l'évolution du trnitement d'un incident ou d'une intervention. 
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Conclusion 

L'implémentation de mantisBT pour une pé.riode de test nécessite la coopération de l'équipe de la DTI 

avec le MSC en ce qui concerne la mise en place de la plateforme technologique pour l'installation, la 

configuration, et le déploiement de l'outil. Pour cela, une sensibilisation et une implication d'une 

ressource de la part de la DTI, seront indispensables, et ce, même pendant la préparation d'une stratégie 

pour le démarrage du projet pilote. 

Si l'implémentation du projet pilote est satisfaisante, l'outil MantisBT, permettra non seulement 

l'optimisation des données du processus du MSC actuel (données saisies dans des tableaux Excel), mais 

également. la gestion de tous les intervenants et interventions dans le processus, par rôle et par type 

d'activité, l'exactitude des données traitées, la gestion des données via un SGBD (système de gestion de 

base de données) MySQL, l'extrapolation des données statistiques personnalisée, et plus encore, et ceci 

dans un environnement d'architecture client-serveur fiable et sécurisé. 

Recommandation 

Nous recommandons de mettre en place un projet pilote nous permettant de tester l'efficience de l'outil 

Manti!?BT, tel qu'explicité ci-haut dans le présent document. 

Le 12 février 2014 
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ANNEXE 1 

Tableau comparatif des principales fonctionnalités de quelques outils de gestion des interventions 

Outil Documentation Flux de travail personnalisé Champs personnalisés 

MantisBT Oui 

Microsoft Dynamics CRM Oui 

Bugzilla Oui 

Remedy Action Request System Oui Oui Oui 

MantisBT versus Bugzilla 

Module d'extension 
API 

(Plugin) 

Logiciel Multiples projets Recherche indexée de texte En français Libre 

Oui Oui Oui 

Oui 
SIO 

Oui Oui 
Oui 

Vu la similitude des caractéristiques et des fonctionnalités entre Bugzilla et MantisBT, ci-après un bref comparatif des deux outils suite aux recommandations de plusieurs internautes qui 

ont utilisé les deux outils: 

• Bugzilla a été conçu pour un développeur plus qu'à un utilisateur simple ; 

• Bugzilla est beaucoup plus complexe que MantisBT; 

• Les deux outils permettent d'exécuter des tris performants; 

• Les deux outils offrent un très bon contrôle des données; 

• MantisBT offre une interface très intuitive par rapport à Bugzilla ; 

• Bugzilla est préférable lorsqu'il s'agit de gérer des projets volumineux, du fait de sa robustesse et de sa flexibilité. 



ANNEXE 2 

Avantages et limites à l'utilisation de l'outil MantisBT 

Avantages 

Contexte d'interface entre utilisateurs/intervenants lors de toute demande d'intervention; 

Classement des demandes, tout en permettant une orientation facile vers les personnes 

concernées; 

État et historique des intervenants avec nature de l'intervention, consultable par simple 

recherche de la part d'un intervenant; 

- les utilisateurs sont prévenus par courriel (ou flux RSS) du détail du traitement de leurs 

demandes; 

Gestion de projets ou sous-projets (totalement paramétrable); 

- Gestion de la sévérité et priorité des interventions; 

- Gestion des utilisateurs par rôle (utilisateur, intervenant, administrateur, etc.); 

- Gestion des permissions; 

· Champs personnalisés et paramétrables; 

- Export en CSV, Excel et Word; 

- Affichage des statistiques paramétrables; 

- Gestion de la documentation du projet, par utilisateur; 

- Incorporation de modules extérieurs avec MantisBT tels que les modules d'extension API 

(plugins), pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui n'existaient pas avec le 

logiciel de base, par exemple : module de gestion de projet, module de gestion 

budgétaire, etc. 

· langue d'interface en français; 

- Outil et environnement, complètement libres; etc. 

2 

Limites 

- Une fois implémenté, cet outil ne servira que pendant une période limitée, vu la durée de 

renouvellement du MSC qui est fixé à deux années seulement. Néanmoins, cet outil 

pourra servir à d'autres modules ou départements de l'Office, vu sa portabilité et son 

adaptabilité pour d'autres fonctions; 

Puisqu'un projet pilote est prévu avant d'adopter cet outil, il est naturel de prévoir, comme 

dans toutes les situations semblables que l'outil pourrait ne pas répondre à quelques 

objectifs du processus du MSC; 

De plus, comme cet outil répondra à une grande majorité des besoins du processus du 

MSC, les autres besoins non satisfaits pourront être comblés par des outils 

complémentaires tels que : Excel, Word, Wiki, etc. 
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